แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ   2550
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนวน   กิ่งอ.หนองนาคำ  จ.ขอนแก่น                                   
แบบ   ผด.  5
	ลำดับที่
	รายการ / จำนวน / วงเงิน
	ลำดับตามแผน
จัดหา
	วิธีการจัดหา
	ส่งประกาศอย่างช้า
ภายใน
	กำหนดยื่นซองภายใน
	ทำสัญญาภายใน
	กำหนดส่งมอบภายใน
	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน
	หมายเหตุ


วงเงิน   576,000  บาท  กล่อง   วงเงิน 181,162.14  บาทณ   2550

	










































































ก่อสร้างถนน   คสล.  ม. 7  ความยาว 107  และ 77   เมตร
กว้าง 5 เมตร และ 4  เมตร  หน่า  0.15  เมตร
วงเงิน  343,000 บาท

	-
	สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา
	22  กุมภาพันธ์
2550
27
กุมภาพันธ์
2550
14
มีนาคม
2550

	9
มีนาคม
2550
15
มีนาคม
2550
5
เมษายน
2550
	19
มีนาคม
2550
26
มีนาคม
2550

20
เมษายน
2550
	5 วันทำการ
60 วัน
60  วัน

	30
มีนาคม
2550
1  
มิถุนายน
2550

28
มิถุนายน
2550

	
	

	ลำดับที่
	รายการ / จำนวน / วงเงิน
	ลำดับตามแผน
จัดหา
	วิธีการจัดหา
	ส่งประกาศอย่างช้า
ภายใน
	กำหนดยื่นซองภายใน
	ทำสัญญาภายใน
	กำหนดส่งมอบภายใน
	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน
	หมายเหตุ

	4
5
6
7


	ก่อสร้างถนน  คสล.  ม.2  4 ช่วง  ความยาว  110,39,27,112  เมตร
กว้าง  3,3,3,4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  วงเงิน 411,000  บาท
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 9  ยาว  106  เมตร
หนา  0.40 x 0.60  เมตร  วงเงิน  160,000
ก่อสร้างถนน คสล.  ม.4  2 ช่วง  ยาว 165 และ 55  เมตร
กว้าง  4  เมตร   หนา  0.15  เมตร  วงเงิน  373,000  บาท
วัสดุอาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรท์  จำนวน   40,572   ถุงๆ        ละ  4.69  บาท    วงเงิน   190,282.62  บาท
	
	สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา

	14
มีนาคม
2550
14
มีนาคม
2550
14
มีนาคม
2550
11
พฤษภาคม
2550
	5
เมษายน
2550
5
เมษายน
2550
5
เมษายน
2550
29
พฤษภาคม
2550


	20
เมษายน
2550
20
เมษายน
2550
20
เมษายน
2550
7
มิถุนายน
2550
	60  วัน
60 วัน
60  วัน
69  วัน
	28
มิถุนายน
2550
28
มิถุนายน
2550
      28
มิถุนายน
2550
20
กันยายน
2550


	


แบบ  ผด. 6
แบลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2550
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขนวน
ข้อมูล  ณ   วันที่   31   มีนาคม  2550
งวดที่  1  (ตุลาคม – มีนาคม )
	ลำดับที่
	รายการ / จำนวน / วงเงิน
	ส่งประกาศ
	ยื่นซอง
	สัญญา
	วงเงินตาม
สัญญา
บาท
	เบิกเงินงวดสุดท้าย
	มีเงินเหลือจำนวน
	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน

	
	
	วันที่
	/
x
	วันที่
	/
x
	เลขที่
	ลงวันที่
	สิ้นสุด
	/
x
	
	วันที่
	/
x
	
	


วงเงิน   576,000  บาท  กล่อง   วงเงิน 181,162.14  บาทณ   2550

	











































































	22 ก.พ.
50
27 ก.พ.
50
	/
/
	9 มี.ค.
50
14  มี.ค.  50
	/
/
	1/2550
2/2550


	13 มี.ค.
50
22 มี.ค.
50
	16 มี.ค.
50
21 พ.ค.
50
	/
	181,162.14
บาท
530,000
บาท


	15 มี.ค. 50

	/
	-

	
	

	ลำดับที่
	รายการ / จำนวน / วงเงิน
	ส่งประกาศ
	ยื่นซอง
	สัญญา
	วงเงินตาม
สัญญา
บาท
	เบิกเงินงวดสุดท้าย
	มีเงินเหลือจำนวน
	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน

	
	
	วันที่
	
	วันที่
	
	เลขที่
	ลงวันที่
	สิ้นสุด
	
	
	วันที่
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


